



Referat fra møte i administrativ styringsgruppe.

Møte nr.: 5
Sted: Inderøy samfunnshus
Tid: Mandag 8.november 10.00 – 11.30
Deltagere: Jon Arve Hollekim, Roger Sæthre, Rakel Tangstad, Nanna Dyrendal, Lars H. Daling, Finn Madsen og Arnfinn Tangstad

29/10 Referat fra forrige møte

Ingen merknader.

30/10 Prosjektmedarbeider orienterer

- Oppsummering av fase I i arbeidsgrupper (samlet oversikt over ledere, planer, samarbeidsparter og politiske avklaringer var vedlagt innkallingen)
- Orientering om arbeidet i politiske arbeidsgrupper – arbeidsgruppe kulturbygging har lagt fram forslag til plan for ekstern kulturbygging
- Saker til fellesnemnda 17.november:
 - Prosedyre for overføring av personell inkl. innplassering av rådmann
 - Plan for kulturbygging
 - Administrativ hovedmodell

31/10 Ledige stillinger – hvordan håndtere dette framover

Konklusjon: Alle faste tilsetninger i de to kommunene skal avklares med rådmennene. Prosjektmedarbeider utarbeider forslag til brev som sendes alle ledere.

32/10 Oppsummering fra fase II i arbeidsgrupper – videre organisering og framdrift

Prosjektmedarbeider la fram forslag til organisering av fase III – gjennomføringsfasen inkl. forslag til ledere av 14 prosjekter. Prosjektmedarbeider viste også et eksempel på et mandat/oppdrag for ett av prosjektene.

Konklusjon:

- De foreslåtte ledere av prosjektene (prosjektgruppetledere) godkjennes (se vedlegg)
- Tillitsvalgte utpeker tillitsvalgte i de prosjektene de ønsker å delta, i innen 18.11.10
- Prosjektmedarbeider utarbeider foreløpig mandat/oppdrag til alle prosjektgrupper. Prosjektgruppetledere gir tilbakemelding på mandat, deltagere og forslag til rammebudsjett.
- Politisk styring av kommuneplan, næringsplan og kulturplan sett i forhold til prosjektet Inderøy 2020, avklares i egen sak til fellesnemnda.
- Politisk styring av helse- og sosialplan legges fram som egen sak til fellesnemnda
- Ansvar for intern kulturbygging, verdigrunnlag og etiske retningslinjer skal avklares gjennom mandat til prosjektgruppene.
- Prosjektleder vil i eget skriv delegerer myndighet til gjennomføring i tråd med mandat.
- Prosjektleder/prosjektmedarbeider avholder møter med prosjektgruppetledere ca. en gang pr. mnd.



33/10 Hjemmeside for sammenslåingsprosessen

Prosjektmedarbeider viste forslag til ny hjemmeside som forhåpentligvis vil være på lufta i løpet av 8. eller 9.11.10.

Eventuelt

Prosjektmedarbeider legger fram forslag til møteplan for alle møter i prosjektet og i begge kommuner, til neste møtet 3.desmber 2010 kl. 09.00 i Mosvik.

08.11.10

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider