



Til ledere av prosjektgrupper

**Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.**

Møte nr.: 2  
Sted: Inderøyheimen 3.etg  
Tid: Torsdag 27.01.2011 kl.12.00 - 13.45  
Tilstede: Alle med unntak av Gunnar Winther, som var forhindret fra å møte.

**Saker**

01/11 Kort info fra prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider la fram regnskap for prosjektet sammenslåing pr. 31.12.2010. Oversikten viser et mindreforbruk på ca. kr. 65.000 for 2010. (vedlegges)

**Konklusjoner:**

- Møtereferater: Det oppfordres til å ta direkte kontakt med ledere av de prosjektgrupper som det ønskes informasjon fra.
- Utveksling av utfordringer på tvers av prosjektgruppene ivaretas forøvrig i felles prosjektledermøte.

02/11 Status fra prosjektgruppene

Hver prosjektgruppe ga en kort tilbakemeldinger på arbeidet så langt. Kommentarene fra gruppene er forsøksvis listet opp i vedlagte oppsummering.

**Konklusjoner:**

- Rammebudsjett: For områder som ikke er kritiske i forhold til tid – hold litt igjen i forhold til bruk av budsjettet.
- Politiske avklaringer: Som et minimum skal prosjektlederne lage et notat med problemstillinger og forslag til løsning. Notatet sendes prosjektmedarbeider som saksbehandler til fellesnemnda.
- P12 IKT sender mal til P4,5,6,9 og 10 for innhenting av løsningsforslag fra konsulenter på overføring av data til ny kommune. **Frist: 4.02.11**
- P8 Næring og plan avklarer om/hvilket fagsystem som skal benyttes i forbindelse med scanning av eiendomsarkiv og gir beskjed til P9 Servicetorg om dette. **Frist: 15.02.11**
- P4 NAV og P9 Servicetorg kommer med forslag på hvilken enhet tjenestene startlån og bostøtte bør tilhøre i ny kommune. Forslag sendes prosjektmedarbeider. **Frist 15.02.11**
- Tjenester i servicetorg: Alle prosjektgrupper (unntatt P13 og P14) gir tilbakemelding til P9 Servicetorg om hvilke tjenester som ønskes lagt til servicetorg. **Frist: 15.02.11**

03/11 Spesielt fokus videre ved prosjektleder/prosjektmedarbeider

Prosjektleder presiserte følgende generelle fokus i gjennomføringsfasen:

- Ikke undervurder jobben med å bygge en ny kommune
- Let etter forbedringer
- Se etter muligheter for å redusere bemanning/ressurser
- Avklar hva som skal gjøres og fastsett detaljert tidsplan for dette
- Bestem dere for hvilke ressurser som skal benyttes



## *Vi bygger nye Inderøy kommune*



Inderøy kommune

Mosvik kommune

---

De to siste kulepunktene skal besvares gjennom framdriftsplan/gjennomgang av levert framdriftsplan, samt oversikt over ressurser (innleie, konsulenter) som skal benyttes. Framdriftsplan med ressursbruk sendes prosjektmedarbeider innen **01.03.11**

### **Utvidelse av mandatet til alle prosjektgrupper: (unntatt P13 og P14)**

- Foreslå digitale løsninger (både mot brukere og internt) som kan bedre kvalitet og effektivisere tjenestene
- Utarbeide detaljert oversikt over ressursbruk på de ulike funksjoner/tjenester i ny kommune
- Utarbeide plan for kompetanseheving

27.01.11

Arnfinn Tangstad  
prosjektmedarbeider