



Til ledere av prosjektgrupper

Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.

Møte nr.: 6
Sted: Inderøy Rådhus, kantina
Tid: Mandag 06.06.11 kl.12.00 - 13.45
Tilstede: Alle unntatt Bente Molde. Prosjektleder Jon Arve Hollekim deltok på siste del av møtet

Saker

15/11 Referat fra siste møte

Ingen merknader

16/11 Statusrapport pr. 1.juni

Prosjektmedarbeider gikk gjennom status for de enkelte prosjektgrupper. Det ble spesielt fokusert på organisering/innplassering av personell, innføring av regnskapssystem (agresso) og saksbehandlingssystem (ephorte).

Status pr. 1.juni vedlegges sammen med status for P6. I tillegg vedlegges regnskapsoversikt pr. 1.juni. 2011.

Konklusjoner:

- P3 skole og barnehage: Prosjektet Oppvekstlandskapet Inderøy overføres til “linjen” og det avklares nærmere omfang/innhold og videre organisering. **Ansvar: Finn Madsen**
- P4 NAV: Kommunale ressurser inkl. lederressurs drøftes på partnerskapsmøte i juni. Det samme gjelder kommunale tjenester som startlån, boligtilskudd og bostøtte. **Ansvar: Prosjektleder**
- P9 Service og støtte: Ekstrakostnader IKT som følge av forsinkelser/ekstraarbeid ved innføring av felles AD, skal belastes INVEST-prosjektet felles AD. **Ansvar: Roger Sæthre**
- P10 Økonomi: Økte kostnader ved innføring av aggresso – prosjektramme økes med kr. 500.000
- P11 Personal: Det gjennomføres anbudsrunder både på person- og ting/skadeforsikringer. Prosjektramme økes med kr. 130.000
- Innføring av aggresso med forsystem og ephorte krever samordning av IKT-innsats. **Ansvar: Prosjektmedarbeider i samarbeid med Roger Sæthre og Kirsten Letnes.**
- Ved organisering av enhetene og fordeling av ansvar/arbeidsoppgaver skal det gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte. **Gjenstår: P6 og P2**

17/11 Videre framdrift og organisering av sammenslåingsprosjektet

Reorganisering av prosjektet og overgangen til en “normal” driftssituasjon ble diskutert.

Kommentarer:

- Ved overgang til normal drift – ikke glem tillitsvalgte
- Husk forbedringsarbeidet – handlingsrommet er størst i prosjektet



Konklusjoner:

- I hovedsak beholdes organisering av prosjektet fram til neste statusgjennomgang av prosjektmedarbeider i sept./oktober.
- Prosjektledere kan fase ut enkeltoppgaver til ordinær drift der prosjektgruppen mener dette er mest hensiktsmessig.

Eventuelt

Neste prosjektledermøte er 25.august kl. 12.00 – møteplan for høsten 2011 vedlegges.

06.06.11

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider