



Referat fra møte i administrativ styringsgruppe.

Møte nr.: 13

Sted: Inderøyheimen 3.etg.

Tid: Torsdag 20.oktober 2011

Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling, kommunalsjef, Finn Madsen kommunalsjef, Roger Sæthre rådgiver/leder, Nanna Dyrendal tillitsvalgt, Raket Tangstad tillitsvalgt Mosvik og Arnfinn Tangstad prosjektmedarbeider.

Sakliste:

25/11 Referat fra forrige møte

Oppfølging: «Forbedringsprosjekt kommunalteknikk» - ansvar prosjektmedarbeider

26/11 Aktuelle saker/avklaringer fra prosjektledermøte og saker til politisk behandling

Det ble foretatt en oppsummering av tilbakemeldinger fra prosjektledermøte.

Prosjektmedarbeider orienterte om informasjonsmøte ang. museum mv.

Konklusjoner:

Folkehelseplan tas ut av prosjektet og organiseres i linjen.

Ferieavvikling er organisert forskjellig i de to kommunene og må vies oppmerksomhet

Ved utarbeidelse av delegasjonsreglement må det huskes på videredelegering til tjenesteledere.

27/11 Videre organisering av prosjektet sammenslåing.

Avvikling av prosjektet ble diskutert.

Konklusjoner:

Prosjektgruppene avvikles når prosjektrapport er levert - senest 20.januar 2012.

Prosjektmedarbeider utarbeider mal for sluttrapport med eget punkt om evaluering av prosjektet.

Evalueringssmøte med prosjektledere og i administrativ styringsgruppe avholdes i slutten av januar 2012

Eventuelt

Prosjektleder orienterte kort om status i arbeidet med budsjett.

Raket Tangstad stilte spørsmål med innføring av ny turnus opp mot kommunesammenslåing og budsjett for 2012. Ny turnus starter 9.januar 2012 og skal ikke ha innvirkning i forhold til virksomhetsoverdragelsen. Arbeidet med ny turnus fortsetter og dimensjoneres mot vedtatt budsjett.

20.10.11

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider