



Til ledere av prosjektgrupper

Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.

Møte nr.: 7
Sted: Inderøyheimen 3.etg.
Tid: Torsdag 20.oktober kl. 12.15-13.15
Tilstede: Alle unntatt Reidun Huseth, Kirsten Letnes og Lars Daling

Saker

18/11 Referat fra siste møte

Ingen merknader

19/11 Regnskapsoversikt og revidert budsjett

Revidert budsjett og regnskap ble gjennomgått.

Konklusjoner:

P11: Anbud personforsikringer kjøres i INVEST-regi – besparelser på kr. 130.000

P9: Prosessanalyser innenfor service og støtte tas inn i prosjektet – ukjent kostnad

P7: «Forbedringsprosjekt kommunalteknikk» tas inn i prosjektet ukjent kostnad – prosjektmedarbeider følger opp.

Det totale prosjektbudsjettet er nå meget stramt – det kan ikke forventes økning i budsjett til prosjektgruppene utover det som er nevnt ovenfor.

20/11 Videre framdrift – spørsmål som prosjektledere ønsker avklart

Alle prosjektlederne gikk gjennom status med unntak av P2 Kultur og P10 Økonomi.

Generelt er det noe forsinkelse på enkeltprosjekter, mangler avklaring på stillingsressurs NAV og det er noen utfordringer på IKT når det gjelder kommunikasjon og telefoni.

Konklusjon:

Ingen kritiske punkter registrert.

Prosjektgrupper avvikles når prosjektrapport er levert (se vedtak i administrativ styringsgruppe) - senest 20.januar 2012.

20.10.11

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider