



Til ledere av prosjektgrupper

**Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.**

Møte nr.: 8  
Sted: Inderøy Rådhus  
Tid: Torsdag 15. desember kl. 12.00-13.30  
Tilstede: Alle unntatt Gunnar Winther og Lars Daling. Prosjektleder Jon Arve Hollekim deltok i starten av møtet.

**Saker**

21/11 Referat fra siste møte

Ingen merknader

22/11 Status prosjektgrupper

Statusoversikt prosjektledere (gjenstående arbeider):

P2 Kultur: Kulturplan under utarbeidelse

P4 NAV: Avklaringer tilrettelagte arbeidsplasser/Kroa produkter

P5 Bistand og omsorg: Flytting av fagprogrammer, turnuser (skal være på plass 09.01.12) ny gjennomgang kjøkken

P6 Helse, rehab. og barnevern: Helsestasjon ikke klart datateknisk, avklaringer lokaler fysioterapeut Mosvik, journaler legekantor Mosvik flyttes til Leksvik

P7 Kommunalteknikk: Flere delplaner under utarbeidelse, utviklingsprosjekt i oppstartsfasen, etterbruk hus

P9 Servicetorg og IKT: Sak- og arkivsystem forsinket – oppstart 02.01.12, IKT inkl. telefoni Mosvik forsinket

P10 Økonomi/lønn: Opplæring kontoplan/KOSTRA-funksjoner 16.-20.01.12

P11 Personal: Nesten i mål med arbeidsavtaler, mangler behandling av reglementer, valg av tillitsvalgte

P13 Helse- og omsorgsplan: Plan godkjent, ruspolitisk handlingsplan på nyåret, folkehelseplan – oppstart med temamøte i kommunestyret

P14 Ekstern kulturbygging: Brølløpsfeiring planlagt og i rute !

Rakel Tangstad påpekte at drøfting må gjennomføres før turnus trer i kraft 09.01.12. Nanna Dyrendal ønsket avklaring i forhold til praktisering av seniorpolitikken og uttrykte bekymring for konsekvenser av endring i seniorpolitikken.

23/11 Regnskapsoversikt

Prosjektregnskap pr. 09.12.11 ble gjennomgått.

**Konklusjon:** Budsjett for P11 Personal reduseres med kr. 130.000

Prosjektledere er ansvarlig for å ompostere fra driftsregnskap 1729 Inderøy til prosjektregnskapet for kommunesammenslåing for regnskapsåret 2011. (ansvar 600, funksjon 1800, prosjektnr. 590-603)

24/11 Avslutning av prosjektet

Mal for prosjektrapport inkl. evalueringsskjema ble gjennomgått.



**Innspill:**

- Det ble foreslått også en evaluering om 1-2 år med tanke på forbedringspunkter som følge av kommunesammenslåingen.
- Tillitsvalgte i prosjektgrupper evaluerer/kommer med innspill i prosjektgruppene. Rakel Tangstad og Nanna Dyrendal leverer egen evaluering som deltagere i prosjektledergruppen og administrativ styringsgruppe.

**Konklusjoner:** (vedtatt i sak 30/11 i administrativ styringsgruppe)

- Prosjektledere avholder siste møte i prosjektgruppene i **løpet av januar 2012** hvor prosjektgruppens evaluering skal være en av sakene.
- Prosjektrapport og evalueringsskjema sendes prosjektmedarbeider **senest 31.januar 2012.** (P3 Skole og barnehage leverer kun evalueringsskjema)
- Siste møte i prosjektledergruppen og administrativ styringsgruppe avholdes **1.mars 2012.**
- Prosjektregnskap planlegges avsluttet 01.07.12 og endelig prosjektrapport utarbeides innen 01.09.2012. **Ansvar prosjektmedarbeider.**

Eventuelt.

Prosjektmedarbeider takket prosjektledere og tillitsvalgte for samarbeidet og godt utført arbeid i 2011.

15.12.11

Arnfinn Tangstad  
prosjektmedarbeider