



Til ledere av prosjektgrupper

**Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.**

Møte nr.: 9  
Sted: Inderøyheimen 3.etg.  
Tid: Torsdag 1.mars 2012 kl. 12.00-13.30

**Saker**

**01/12 Referat fra siste møte**

Siste møte avholdt 15.12.11 – ingen merknader.

**02/12 Rapporter fra prosjektgruppene**

7 av 12 prosjektgrupper har levert prosjektrapport.

***Konklusjon: Prosjektrapport leveres prosjektmedarbeider innen fredag 9.mars 2012.***

**03/12 Evaluering fra prosjektgrupper og tillitsvalgte**

6 av 12 prosjektgrupper samt begge tillitsvalgte har levert evalueringsskjema.

Tilbakemeldingene ble gjennomgått i møtet. I tillegg framkom følgende tilbakemeldinger:

- Bygging av en ny kommune – et fornuftig grep i forhold til innbyggere/medarbeidere men nytt kommunenr. har skapt mye ekstraarbeid.
- Kort og konsentrert gjennomføring oppleves som positivt men:
  - Flere har vært med i for mange grupper
  - Viktig med realistisk målsetting med gjennomføringen
  - Burde tatt høyde for større frikjøp av driftsoppgaver

***Konklusjon: Evalueringsrapport leveres prosjektmedarbeider innen fredag 9.mars 2012.***

**04/12 Regnskapsoversikt pr. 27.02.12**

Regnskapsoversikt pr. 27.02.12 ble gjennomgått med tilbakemeldinger fra prosjektlederne.

**P2 Kultur:** Kostnader knyttet til gjenstående oppgaver vil i hovedsak være knyttet til å arrangere diverse møter.

**P3 Skole- og barnehage:** Prosjektet er avsluttet og overført til drift.

**P4 NAV:** Feilføring av lønn i januar belastes prosjektet. NAV sentralt har hatt betydelige kostnader.

**P5 Bistand og omsorg:** Alle fakturaer skal være regnskapsført. Ønsker midler til kulturtiltak på enheten.

**P6 Helse, rehab., barnevern:** Gjenstår lokaler til fysioterapeut i Mosvik. Bente lager funksjonsbeskrivelse til Jorunn som kostnadsberegner. Prosjektet kan defineres som en del av kommunesammenslåingen men forutsetter omprioritering av midler.

**P7 Kommunalteknikk:** Budsjettramme overskredet – prosjektet overføres til drift. Det er ikke avsatt midler til forbedringsprosjekt kommunalteknikk.

**P8 Næring og plan:** Fakturaer skal være regnskapsført – ikke midler til biologisk mangfold og adresseprosjekt.



**P9 Service, støtte og IKT:** Gjenstår noe i forhold til telefoni Mosvik og saksbehandlingssystem. Betydelig overskridelse på IKT. Bortsetting av arkiv er ikke oppstartet – avklares i eget møte med rådmannen. Ikke midler til utviklingsprosjekt service/støtte innenfor rammen til prosjektet.

**P10 Økonomi:** Gjenstår en del arbeid og regninger – budsjett kan reduseres til kr. 600.000.

**P11 Personal:** Gjenstår en del arbeider i henhold til rapport. Budsjett opprettholdes.

**P13 Helse- og sosialplan:** Gjenstår boligsosial handlingsplan – kun møter som generer kostnader.

**P14 Ekstern kulturbygging:** Tilskudd til noen frivillige organisasjoner gjenstår samt enkelte arr. Budsjett opprettholdes.

## Konklusjon:

- Prosjektmedarbeider har justert budsjett for den enkelte prosjektleder på bakgrunn av levert projektrapport og innspill i møtet, se vedlegg.

## 05/12 Avslutning av prosjektet – overføring til drift

Etter prosjektgjennomgangen er det ikke finansiering til følgende prosjekter:

- "Det nye oppvekstlandskapet Inderøy/ Inderøy 0 – 18".
- Fysioterapeutlokaler i Mosvik
- Registrering biologisk mangfold og adresseprosjekt Mosvik
- Utviklingsprosjekter innenfor kommunalteknikk og service/støtte

## Konklusjon:

- Delprosjektene overføres nå til drift og ivaretas av den enkelte enhetsleder/rådgiver.
- Igangsatte tiltak gjennomføres innenfor ny budsjetttramme for 2012 vist i vedlegg.
- Prosjektet kommunesammenslåing har i 2012 ansvar 900 og funksjon 1806 (prosjektnr. 3590-3603) og prosjektmedarbeider har fortsatt ressursnr. 76473.

## Eventuelt.

Prosjektmedarbeider takket prosjektledere og tillitsvalgte for godt utført arbeid i prosjektet.

01.03.12

Arnfinn Tangstad  
prosjektmedarbeider