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INVESTERINGSPROSJEKTER



INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID

3

566 Buvik kirkegård
Statsforvalteren må godkjenne planene, søknad er sendt og antas å være ferdig 
behandlet i november. Entreprisekonkurranse lyses ut når tillatelsen er på plass.

Byggestart: Høst/vinter 24/25

Ferdigstilles: 2025



INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID
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543 Ølsholmskjæret friluftsområde
Anleggsarbeider pågår, prosjektet er i rute så langt. 

Byggestart: Pågår

Ferdigstilles: 2024/25



INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID
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Nye Rossvolltunet (tidligere Helsehuset)
Området må detaljreguleres, arbeidene med detaljreguleringsplan startes så snart 
konsulentteam er på plass. Anslått mulig byggestart 2026. Fremdrift er noe heftet av 
sykefravær i prosjektavdelingen i høst.

Byggestart: 2026

Ferdigstilles: 2027



INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID
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588 Ombygging NAV
Boots apotek flytter ut 15. november, entreprisekonkurranse er lyst ut med frist i slutten 
av november. Rivearbeider utføres av kommunens driftsavdeling, startes i november.

Byggestart: Nov 2024

Ferdigstilles: Vår 2025



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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662 Vassåsen høydebasseng
Som et innsparingstiltak undersøkes det hvorvidt Børsa-Eggkleiva-ledningen er 
tilstrekkelig for å dekke behovet for vann for eksisterende bebyggelse i overskuelig 
fremtid. Beregninger i vannmodellen pågår, ventes ferdig i nov/des. Sak om prosjektets 
framtid fremmes for politisk behandling dersom vannmengden er tilstrekkelig. 

Byggestart: ?

Ferdigstilles:



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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656/754 Eggkleiva - Børsa
Nye ledninger mellom Eggkleiva og Børsa er ferdigstilt og satt i drift. Gammelvegen er 
gjenåpnet. Sidestrekk mot Vassåsen er påstartet, men står på vent grunnet stans i 
forbindelse med sprenging over E39. Søknad om sprenging over tunell er til behandling.

Byggestart: Okt 2022

Ferdigstilles: Høst 2024



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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658 VA Trøvegen
Noe «sluttfinish» gjenstår , ferdigstilles høst 2024.

Byggestart: Vår 2022

Ferdigstilles: Høst 2024



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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666 VA Finnmyrvegen
Noe «sluttfinish» gjenstår , ferdigstilles høst 2024. Deler av asfaltering avventes til 
grunnen får satt seg, tidligst 2025.

Byggestart: Årsskifte 22/23

Ferdigstilles: Høst 2024



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

11

668 Reservevann
Statsforvalteren var ikke enige med prosjektets biologer og krever ny kartlegging av 
havbunn. Arbeider med landstrekk fortsetter når SF evt. gir tillatelse til sjøledning. Nye 
undersøkelser er gjennomført, arbeid med søknad og trasé basert på disse pågår.

Byggestart: 2025?

Ferdigstilles: 2026?



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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768 VA Børsa - Eliløkken
Prosjektet er klart for utlysning, grunneieravtaler gjenstår før entreprisekonkurranse kan 
lyses ut.

Oppstart: 2024/5?

Ferdigstilles: 2025/6?



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID
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Byggestart: Høst 2024

Ferdigstilles: 2025

770 VA Børsa sentrum
Entreprenør er kontrahert, men pumpestasjonen kunne ikke settes i bestilling før trasé 
mot Eliløkken var avklart. Byggestart er planlagt høst 2024, noe usikkerhet knyttet til 
leveringstid på spunt. Prosjektet har vært svært heftet av dårlig kapasitet hos prosjektets 
geoteknikere. Arbeidene settes i gang så snart spunt kan leveres på plassen.



VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

14

729 Viggja renseanlegg
Prosjektet ble satt på hold i påvente av avklaring av hvorvidt det skulle bygges med 
primær- eller sekundærrensing. Dette er nå avklart, nye grunnundersøkelser er 
gjennomført. Arbeid med utslippssøknad og grunneierkontakt pågår.

Oppstart: 2025

Ferdigstilles: 2025/2026



BOLIGBYGGING OG REGULERINGSPLANER



SITUASJONSBESKRIVELSE

• 54 ferdigstilte boenheter i 2023 og frem til i dag

• 60 boenheter har fått igangsettingstillatelse

• 158 boenheter har fått rammetillatelse

• I tillegg detaljregulerte boligområder som ennå ikke har søkt

16



Vedtatte reguleringsplaner status (boliger)

Plannavn boenheter

Sanna østre 34

Snefugllia (mindre endring) 6

Nordlykkja (mindre endring) 4

Sentrumsgården 29

Hauan (Tyskhaugen) 14

Elvebakken 98

Eliløkken bruk 79

Eliløkken Sjøside 54

Heggelia 10

Åsen Gård 18

Ølsholmlykkja områdeplan 64

Sum 408 boenheter



Sanna østre 34 boenheter

Buvika sentrum Rammetillatelse gitt.
Det er ikke søkt om 
igangsettingstillatelse.
Infrastruktur er avklart og tilrettelagt



Sentrumsgården 29 boenheter

Buvika sentrum Ferdigstilt



Snefugllia (mindre endring) 6 boenheter

Buvika vest Igangsatt
Infrastruktur er tilrettelagt og avklart.
Igangsettingstillatelse gitt.



Nordlykkja (mindre endring) 4 boenheter

Buvika vest Ikke søkt om byggetillatelse.
Pålegg om sikring av skråning.
Infrastruktur er avklart.



Ølsholmlykkja områdeplan
Ølsholmlykkja mindre endring

64 boenheter 

Ølsholm Fradeling er gjort for planområdet. For 
østre del er det gitt rammetillatelse for 
14 boenheter.
Infrastruktur er avklart.



Åsen Gård 18 boenheter

Buvika sør Omsøkt ramme på en tomt. Avslått pga. 
gjenstår helhetlig løsning for vann og avløp.



Hauan (Tyskhaugen) 14 boenheter

Huseby Søkt om fradeling.
Rekkefølgekrav om belysning.
Krav til opparbeidelse av vann og avløp.



Heggelia 10 boenheter

Ikke søkt om byggetillatelse
Plan for vann- og avløpsløsninger i 
reguleringsplan. Krav til opparbeidelse av 
gang- og sykkelveg.



Melbygjerdet 9 boenheter

Ikke søkt om byggetillatelse, mulig 
det fremmes reguleringsendring.
Vann og avløp ikke avklart.



Eliløkken Sjøside (mindre endring) 54 boenheter

Børsa nordvest Igangsettingstillatelse gitt.
Infrastruktur er avklart.



Eliløkken bruk 79 boenheter

Børsa nordvest/Jonasflata Rammetillatelse gitt. Det er 
foreløpig ikke søkt om 
igangsettingstillatelse.

Forhandling om utbyggingsavtale 
gjenstår. 



Elvebakken 98 boenheter

Børsa øst Ikke søkt om byggetillatelse.
Utbygger må lage en teknisk plan i 
forbindelse med rammesøknad.



Naustgjerdet 16 boenheter

Børsa sentrum Ferdigstilt.



Coop Børsa 22 boenheter

Børsa sentrum Byggetillatelse for boligdel er ikke 
omsøkt.
Rekkefølgekrav om brannvannsdekning 
før boligdelen kan gjennomføres.



Planarbeid med utfordringer

Plannavn/stedsnavn boneheter

Saltnessand 120

Snefugl/Ilhaugen (H området) 300-900

Buvikåsen 150

Snefugl Gård 25

Børsa vest (Jyssan, Moan) 1000

Krangsås 20

Viggja vest Sildværet/Malenarommet 300



Snefugl/Ilhaugen 900 boenheter

Utfordringer:
• Kostnadskrevende 

infrastruktur
• Jordvern
• Myrområder
• Skog (CO2)
• Kapasitet på fylkesvegen



Buvikåsen 150 boenheter

Utfordringer:
• Forutsetter at H området 

bygges ut først
• Jordvern
• Kapasitet på fylkesvegen
• Avstand til Buvika sentrum



Snefugl Gård 25 boenheter

Innsigelser er avklart. Saken er sendt til 
sluttbehandling.



Børsa vest 1000 boenheter

Jyssan, Hammer gård, Moan ++ For området Jyssan er det sendt inn planforslag 
som ikke har tatt med rekkefølgekrav og 
nødvendig veganlegg til Skaunavegen.

Hammer Gård er ferdig regulert, men har 
rekkefølgekrav om infrastruktur.
For Moan er det kun avholdt oppstartsmøte. 

Det er behov for en helhetlig trafikkanalyse 
som sikrer hva som er tilstrekkelig for veg og 
gang- og sykkelveg for utbyggingstrinnene.
Det er Ikke oppnådd enighet om 
infrastrukturløsning, kommunens rolle og 
eventuelle bidrag til realisering av 
utbyggingen.



Krangsås 20 boenheter

Innsigelser avklares i KPA

Innsigelse knyttet til gang -og 
sykkelvegen(G/S), bør det søkes å finne 
en løsning som partene kan enes om. 

Godkjenning av fraviksøknad på G/S gjenstår 
før planen kan sluttbehandles.



Viggja vest Ca 300 boenheter

Sildværet, Malenarommet 2 og øvrig del Malerommet 2 (11 boenheter) Plan for gang- og 
sykkelveg Viggjahåggån er lagt ut til høring.
Realisering av denne utbyggingen er avhengig av 
samarbeid med andre utbyggere i området, eller at 
kommunen bistår, da oppfyllelse av 
rekkefølgekravene innebærer kostnader som ikke er 
forholdsmessige for kun denne utbyggingen.

For Sildværet (ca 100 boenheter) er planoppstart og 
forhandling om utbyggingsavtale kunngjort. 
Forhandling antas igangsatt sommer/høst 2024.
For øvrige områder (ca 200 boenheter) er det ikke 
startet planprosess, men kommunen har dialog med 
grunneierne i området, og flere har uttrykt interesse 
for utvikling av sine eiendommer. Tiltakshaver 
ønsker begrenset detaljplan for å kunne komme i 
gang.

Nytt renseanlegg er avgjørende for full utbygging 
av området.


