

# Møteinnkalling

---

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utvalg:    | Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy |
| Møtested:  | Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina                              |
| Dato:      | 22.09.2010                                                         |
| Tidspunkt: | 10:00                                                              |

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ole Tronstad  
leder

Solbjørg Kirknes  
sekr

## Sakliste

| Utvalgs-<br>saksnr | Innhold                                                                  | Untatt<br>off. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    | Saker til behandling                                                     |                |
| PS 8/10            | Møteplan høsten 2010                                                     |                |
| PS 9/10            | Endring av prosjektorganisering - mandat administrativ styringsgruppe    |                |
| PS 10/10           | Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste                              |                |
| PS 11/10           | Delegasjon fra fellesnemnda                                              |                |
| PS 12/10           | Framdriftsplan                                                           |                |
| PS 13/10           | Informasjonsplan                                                         |                |
| PS 14/10           | Kulturbyggende tiltak - arbeidsgruppe med mandat                         |                |
| PS 15/10           | Sammenslåing av kirkelig fellesråd - budsjett for sammenslåingsprosessen |                |
| PS 16/10           | Søknad om omstillingsfond nye Inderøy kommune                            |                |
| PS 17/10           | Prosjektleder orienterer                                                 |                |

Saker til behandling

Saker til behandling



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-2  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 8/10       | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 1/10       | 22.09.2010 |

## Møteplan høsten 2010

### Rådmannens forslag til vedtak

Møteplan høsten 2010 vedtas i henhold til vedlegg 1.

### Vedlegg

#### 1 Møteplan interimsstyret høsten 2010

### Bakgrunn

Fellesnemnda drøftet møteplan i sak 6/10 og ba prosjektleder arbeide videre med en møteplan basert på drøftinger i møtet.

### Vurdering

Prosjektleder foreslår en organisering av møtene som gir muligheter for å avvikle månedlige møter i fellesnemnda – forutsetningsvis koordinert med formannskapsmøter i de respektive kommuner. Dette bør være fordelaktig for så vel politisk nivå – som administrativt nivå.

Det er foreslått at politisk arbeidsutvalg har møter kl. 08.30 – 10.00 og at fellesnemnda fortsetter fra kl. 10.-13.00 med innlagt lunsj. Etter at fellesnemnda er ferdig, kan den enkelte kommune ha formannskapsmøter fra kl. 13.30 og ut dagen. Dersom det er behov for møte i partssammensatt utvalg avholdes dette samme dag kl. 09.-10.00.

Erfaringene fra møteplan høsten 2010 bør danne grunnlaget for utarbeidelse av møteplan for 2011. For 2011 bør politiske møter i sammenslåingsprosessen samordnes med politiske møter i Mosvik og Inderøy.

### Konklusjon

Framlagte møteplan godkjennes i henhold til vedlegg 1.



## **Møteplan fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg 2010**

Utkast 12.08.10

### **Fellesnemndas arbeidsutvalg**

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Onsdag 22.september | kl. 08.30 – 10.00 | Inderøy kulturhus |
| Onsdag 20.oktober   | kl. 08.30 – 10.00 | Inderøy kulturhus |
| Onsdag 17.november  | kl. 08.30 – 10.00 | Inderøy kulturhus |
| Torsdag 16.desember | kl. 08.30 – 10.00 | Inderøy kulturhus |

### **Fellesnemnda**

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Onsdag 22.september | kl. 10.00 – 13.00 | Inderøy kulturhus |
| Onsdag 20.oktober   | kl. 10.00 – 13.00 | Inderøy kulturhus |
| Onsdag 17.november  | kl. 10.00 – 13.00 | Inderøy kulturhus |
| Torsdag 16.desember | kl. 10.00 – 13.00 | Inderøy kulturhus |

### **Partssammensatt utvalg**

Møter avholdes etter behov på samme dager som fellesnemndas arbeidsutvalg med møtetidspunkt kl. 09.00.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-3  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 9/10       | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 2/10       | 22.09.2010 |

### Endring av prosjektorganisering - mandat administrativ styringsgruppe

#### Prosjektleders forslag til vedtak

1. Ny prosjektorganisering vedtas som vist i vedlegg 2.
2. Sammensetning og mandat til administrativ arbeidsgruppe, godkjennes som vist i vedlegg 3.

#### Vedlegg

- 1 Vedtatt prosjektorganisering
- 2 Forslag til ny prosjektorganisering
- 3 Sammensetning og mandat administrativ styringsgruppe

#### Bakgrunn

Fellesnemnda vedtok 30.juni 2010 organisering av sammenslåingsprosjektet. Prosjektleder har i samråd med administrativ styringsgruppe vurdert en noe forenklet administrativ styring av prosjektet. I henhold til mandatets pkt. 1 I) kan fellesnemnda foreta mindre justering av prosjektorganiseringen.

#### Vurdering

Prosjektleder ønsker en enkel og effektiv overordnet administrativ styring av gjennomføringsprosessen. Prosjektleder foreslår at prosjektgruppen utgår, og at administrativ



styringsgruppe suppleres med kommunalsjef fra Inderøy, fagsjef fra Mosvik og en tillitsvalgt fra hver kommune. Prosjektleder mener det er fornuftig at tillitsvalgte deltar i et administrativt forum hvor de overordnede spørsmål om bygging av ny kommune diskuteres.

Administrativ styringsgruppe vil få hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Mosvik og Inderøy. Selv om prosjektleder foreslår delegert myndighet til overføring av personell til den nye kommunen, er dette også tatt inn i mandatet til styringsgruppe for å synliggjøre at dette skal diskuteres i det forum hvor de tillitsvalgte er representert.


## Konklusjon

Ny prosjektorganisering og mandat til administrativ styringsgruppe vedtas som vist i vedlegg 2 og 3.



## Organisasjonskart for sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner


Rveidert av Fellesnemnda 30.juni 2010





## Organisasjonskart for sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

Forslag 07.09.10





## **Administrativ styringsgruppe – sammensetning og mandat**

Forslag 07.09.10

### **1. Sammensetning**

Administrativ styringsgruppe er øverste administrative organ og har følgende sammensetning:

Prosjektleder/rådmann Jon Arve Hollekim, leder  
Prosjektmedarbeider Arnfinn Tangstad, nestleder  
Rådmann Lars Daling  
Kommunalsjef Finn Madsen  
Fagsjef Roger Sæthre  
Nanna Dyrendal, Fagforbundet Inderøy  
Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik

### **2. Møter**

Administrativ styringsgruppe skal ha møter etter fastsatt møteplan omkring en gang i måneden eller etter behov.

### **3. Oppgaver**

- Administrativt hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Mosvik og Inderøy
- Hovedansvar for utforming av prosjektplan, utarbeide tidsplan for arbeidet og sørge for at prosjektet med sammenslåing blir gjennomført.
- Utarbeide prosjektbudsjett og søke om eksterne midler til sammenslåingsarbeidet.
- Forberede møter og saksbehandle saker til fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.
- Sørge for at aktuelle tema blir utredet og innfaset i prosjektet.
- Opprette arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg etter behov innenfor enheter/arbeidsområder der dette er ønskelig. Det skal være medlemmer fra begge kommuner i hver gruppe.
- Overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.

### **4. Vedtak og referater**

- Vedtak fattet av prosjektleder/rådmann i ny kommune skal saksbehandles og arkiveres som administrative vedtak, og legges fram som referat for politisk organ i førstkommende møte.
- Det skal føres konkluderende referat fra alle møter i administrativ styringsgruppe.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-4  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 10/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 3/10       | 22.09.2010 |

### Møtegodtgjørelse og tappt arbeidsfortjeneste

#### Prosjektleders forslag til vedtak

Reglement for møtegodtgjørelse for folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte vedtas som vist i vedlegg 1.

#### Vedlegg

- 1 Møtegodtgjørelse Inderøy
- 2 Møtegodtgjørelse Mosvik
- 3 Utdrag av møtegodtgjørelse Kristiansund - Frei
- 4 Forslag til møtegodtgjørelse og tappt arbeidsfortjeneste sammenslåingsprosessen

#### Bakgrunn

Både Mosvik og Inderøy har i dag egne reglement for møtegodtgjørelse og tappt arbeidsfortjeneste til folkevalgte i styrer, råd og utvalg. Reglementene er forskjellige og kan ikke uten videre benyttes for sammenslåingsprosessen. Det er derfor ønskelig å utarbeide et eget reglement for møtegodtgjørelse og tappt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sammenslåingsprosessen.

#### Vurdering

Både Mosvik og Inderøy sitt reglement preges av nøkternhet i satsene for møtegodtgjørelse.

Prosjektleder foreslår at den samme nøkternheten bør ligge til grunn ved fastsettelse av godtgjøring i sammenslåingsprosessen. Prosjektleder foreslår at møtegodtgjørelsen gis likt uansett type funksjon eller utvalg. Prosjektleder foreslår videre at det gis møtegodtgjørelse til tillitsvalgte på samme nivå. Prosjektmedarbeider vil registrere møtegodtgjørelse for alle møter og sende kommunene for utbetaling.

Tapt arbeidsfortjeneste foreslås med en sats i inntil 4 timer og en sats over 4 timer. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseregninger leveres den enkelte kommune på vanlig måte, men det er viktig å påføre at det gjelder Nye Inderøy kommune.

Mange ansatte i begge kommuner vil få en betydelig ekstrabelastning i gjennomføringsfasen. Prosjektleder foreslår at alle ansatte får godtgjort kr. 230,- pr. time for møter/arbeid med kommunesammenslåing etter kl. 15.30. Godtgjøringen erstatter tariffbestemte tillegg der denne gir en bedre uttelling for ansatte enn hovedtariffavtalen.

## Konklusjon

Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte gis møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste i henhold til vedlegg 1



## GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE

### INDERØY KOMMUNE

1. Godtgjørelse til folkevalgte gis med hjemmel i kommunelovens § 42 og gjelder alle som med hjemmel i kommuneloven eller i særlov er valgt til medlemmer av kommunale organer, dvs. har et kommunalt tillitsverv. Særlov eller forskrift kan hjemle egne bestemmelser om godtgjøring. Regulering av godtgjøringens plassering i det kommunale lønnsregulativet må fastsettes av kommunestyret selv. Ved endringer i det kommunale lønnsregulativet, endres størrelsen på godtgjørelsen automatisk i tråd med dette.
2. Ordførers godtgjørelse fastsettes innen utgangen av mars i valgåret for påtroppende ordfører. Utbetaling skjer månedlig. Årlig regulering gjøres pr. 01.01. i henhold til prosentvis endring i lønnsindeks fra SSB for 3. kvartal. Første gang etter ca. 1 år og 3 måneder.

Ettergodtgjøring for ordfører ytes i 1 måned hvis vedkommende har arbeid å vende tilbake til, mens det ytes ettergodtgjøring fram til 31.12. i valgåret hvis vedkommende ikke har jobb å vende tilbake til.

3. Varaordførers årlige godtgjørelse settes til 8 % av ordførers godtgjøring. Utbetaling skjer månedlig.
4. Lederne i hhv. Hovedutvalg Folk og Natur sin årlige godtgjøring settes til 8 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen utbetales månedlig.
5. Øvrige hovedutvalgsmedlemmers årlige godtgjørelse settes til 1 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelse utbetales i forhold til antall oppmøter og skjer en gang pr. år, fortrinnsvis i november.

Godtgjørelsen omfatter også hovedutvalgsmedlemmers verv som kommunestyrerepresentanter.

Kommunestyremedlemmer som ikke har krav på godtgjørelse etter pkt. 2-5, gis godtgjørelse pr. møte etter pkt. 7, medlemmer i råd og utvalg.

6. Møtende varamedlemmer får godtgjørelse etter pkt. 5. Møtende varamedlemmer til kommunestyret som ikke er medlem av noe hovedutvalg, jfr. pkt. 5, gis godtgjørelse pr. møte etter pkt. 7, medlemmer i råd og utvalg.

7. For andre utvalg og råd gjelder følgende årlig godtgjørelse:

- Leder i Eldres Råd: kr 300,- pr. møte
- Leder i Rådet for funksjonshemmede: kr 300,- pr. møte
- Forretningsfører i overformynderiet: 4 % av ordførers godtgjørelse
- Leder i Kontrollutvalget: 2 % av ordførers godtgjørelse
- Medlemmer i råd og utvalg: kr 200,- pr. møte

Utbetaling skjer en gang pr. år, fortrinnsvis i november.

8. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse tilstås kommunale tillitsvalgte med hjemmel i kommunelovens § 41 nr. 1, og utbetales etter regning etter bestemmelsene i kommunens reiseregulativ. Regningen utstedes på kommunens eget skjema og leveres normalt administrasjonen etter hver reise. Regning for reiser til og fra møter og lignende, kan likevel leveres månedlig eller kvartalsvis.

9. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av vervet erstattes med hjemmel i kommunelovens § 41, nr. 2, slik:

- Legitimert: Inntil kr 2.000,- pr. dag
- Ulegitimert: Inntil kr 1.000,- pr. dag

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter tilstås kommunale tillitsvalgte når tapet og utgiftene påføres som en direkte følge av vervet. I uttrykket inntekt ligger ikke bare lønnsinntekt; også selvstendig næringsdrivende og andre inntekts tap skal erstattes. Også grupper som er uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv. Som eksempel kan nevnes pensjonister, frilansere, husmødre, personer under utdanning, m.v.

Krav om at ulegitimerte utgifter må reises og begrunnes.

Godtgjørelse for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste som gjelder kortere tid enn hel dag, beregnes forholdsmessig fra normal arbeidsdag på 7,5 time. Møter på 5 timer eller mer regnes som hel dag.

---

Rettet etter Kommunestyrets vedtak, pkt. 1, den 30.08.07.

Rettet etter Kommunestyrets vedtak, pkt. 3, den 17.12.08.





Vedtatt i kommunestyret 07.02.07 – sak 04/07.

## REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR FOLKEVALGTE

### A. Kommunelovens § 41 og 42

#### 1. Ordfører.

Ordførerens godtgjørelse settes til 85% av den til enhver tids godtgjøring til stortingsrepresentantene. Ved sykefravær følges de kommunale retningslinjene.

2007: 612000 kr.

Ordfører er forsikret gjennom kommunens forsikringsordninger på samme måte som ansatte i Mosvik kommune.

#### 2. Varaordfører.

Varaordførerens godtgjørelse settes til 5 % av ordførerens godtgjørelse.

#### 3. Fast godtgjørelse

Medlemmer av formannskapet 0,5 % av ordførerens godtgjørelse pr. 1.januar.

Leder av kontrollutvalg 0,5 % av ordførerens godtgjørelse pr. 1.januar.

#### Kommentarer:

Formannskapet: Fravær i mer enn 1/3 av møtene fører til 25 % reduksjon i fast godtgjørelse.

Faste godtgjørelser utbetales 1 gang pr. år.

#### 4. Godtgjørelse pr. møte.

Varamedlemmer til formannskapet 0,5 ‰ av ordførerens godtgjørelse pr. 1.januar pr. møte.

Leder for klageutvalget 0,5 ‰ av ordførerens godtgjørelse pr. 1.januar pr. møte.

Fung utvalgsleder administrasjons-  
utvalg og kontrollutvalgsleder: 0,5 ‰ av ordførerens godtgjørelse pr. 1.januar pr. møte.

Kommunestyrets medlemmer og alle politisk oppnevnte ledere og medlemmer av styrer, nemnder, råd og utvalg:

Godtgjørelse i form av kaffeservering for inntil kr. 50,- pr. person.

#### Kommentarer:

Medlemmer av forliksrådet godtgjøres etter egne satser.

### B. Kommunelovens § 41 nr. 1 og 2 - Dekning av utgifter og økonomisk tap.

#### 5. Reisegodtgjørelse.

Alle politisk tillitsvalgte får refundert skyss-, kost og overnattingsutgifter i henhold til sentral generell særavtale nr. 1001 - Reiseregulativet.

#### 6. Tap av inntekt og påførte utgifter.

Alle politiske tillitsvalgte får refundert tap av inntekt og påførte utgifter i henhold til følgende satser:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Ulegitimert tap | 1.000 kr. pr. hel dag.           |
| Legitimert tap  | Maksimum kr. 2000,- pr. hel dag. |

Ved ulegitimert tap presiseres videre:

- Ulegitimert tap skal dokumenteres dersom det kreves mer enn 850 kr/møte.
- Som heldags møter regnes møter over 4 timer.
- Møter fra 2 og 4 timer godtgjøres med 50% av gjeldende sats.
- Møter under 2 timer godtgjøres med 25% av gjeldende sats.
- Tidsforbruket beregnes fra det tidspunkt den folkevalgte må avbryte sin virksomhet og til vedkommende er tilbake til sin virksomhet.

### **Styrer, råd og utvalg for perioden 2003 - 2007.**

Administrasjonsutvalg  
Kontrollutvalget  
Klageutvalget  
Overformynderi  
Eldreråd  
Dyrevernsmnd (felles for Mosvik og Leksvik)  
Fjellstyret  
Museumsnemnd  
Bygdeboknemnd  
Klientutvalg  
Heimevernsmnd  
Oppnevningnemnd for konfliktrådgivere  
Forlikrådet (domstol)

## **Møtegodtgjørelse sammenslåing Kristiansund - Frei**

### **Endelig vedtak ble følgende:**

1. *Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr. 1000 pr. møte.*
2. *Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund.*
3. *Godtgjøringen følger regelverket for "arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte.*
4. *Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet – budsjettansvar 1500*

### **Endelig vedtak ble følgende:**

1. *Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr. 25 000.*
2. *Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr. 1000 pr. møte.*
3. *Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styringsgruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 500 pr. møte.*
4. *Godtgjøringen følger regelverket for "arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune.*
5. *Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser.*
6. *Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene "Prosjektadministrasjon og utredning" – budsjettansvar 1500.*
7. *Reglene gjøres gjeldende foreløpig for 2005.*
8. *Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal.*
9. *Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen.*



## Møtegodtgjørelse – sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

### Forslag 10.09.10

1. Godtgjørelse til folkevalgte i forbindelse med sammenslåingsprosessen gis til valgte medlemmer og møtende varamedlemmer i fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg, partssammensatt utvalg og arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg opprettet av fellesnemnda.
2. Godtgjørelse til tillitsvalgte gis til valgte medlemmer og møtende varamedlemmer i partssammensatt utvalg, administrativ styringsgruppe og arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg opprettet av fellesnemnda eller administrativ styringsgruppe.
3. Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 500,- pr. møte.
4. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter som følge av vervet som folkevalgt eller tillitsvalgt i forbindelse med kommunesammenslåingen, erstattes slik:

|               |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| • Legitimert  | Inntil 4 timer | inntil kr. 1000,- |
|               | Over 4 timer   | inntil kr. 2000,- |
| • Ulegitimert | Inntil 4 timer | kr. 500,-         |
|               | Over 4 timer   | kr. 1000,-        |
5. Ansatte i Inderøy og Mosvik kommune utbetales en godtgjørelse for merarbeid i prosjektet etter ordinær arbeidstid (kl.15.30) på kr. 230,- pr. time.(overtidsarbeid kr. 375,-) Merarbeid og overtid skal være avtalt med prosjektleder på forhånd. Godtgjørelsen erstatter hovedtariffavtalens bestemmelser om merarbeid og overtid i de tilfeller godtgjørelsen gir bedre uttelling for ansatte enn hovedtariffavtalen.
6. Prosjektmedarbeider fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid, møtedeltakelse og merarbeid/overtid for folkevalgte og tillitsvalgte og ansatte. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal til de respektive kommuner for utbetaling av godtgjørelse.
7. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse i forbindelse med kommunesammenslåingen tilstår folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte i henhold til de respektive kommuners reiseregulativ. Regning for pkt. 4 og 7 sendes den respektive kommune på de respektive kommuners eget skjema.
8. Mosvik kommune sender refusjonskrav til Inderøy kommune. Alle utgifter i begge kommuner til møtegodtgjørelse, skyss, tapt arbeidsfortjeneste og utbetaling for merarbeid/overtid belastes prosjektet kommunesammenslåing, budsjettansvar 600 Nye Inderøy.
9. Reglene gjøres gjeldende fra 15.juni 2010 og til 31.12.2011.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-5  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 11/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 4/10       | 22.09.2010 |

### Delegasjon fra fellesnemnda

#### Prosjektleders forslag til vedtak

Fellesnemnda vedtar delegasjonsreglement som vist i vedlegg 1.

#### Vedlegg

##### 1 Forslag til delegasjonsreglement

#### Bakgrunn

Sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune skal skje fra 01.01.2012. For å sikre en rasjonell gjennomføring av prosessen, vil det være fornuftig å delegere myndighet fra fellesnemnda til leder av nemnda, politiske underutvalg og prosjektleder.

#### Vurdering

Forslag til delegasjonsreglement er basert på erfaringer fra andre kommunesammenslåinger. Forslaget er utarbeidet med sikte på å klarlegge ansvar og sikre effektiv gjennomføring av prosessen. På denne bakgrunn er det foreslått at både leder av fellesnemnda og fellesnemndas arbeidsutvalg, kan fatte vedtak for å sikre framdriften i sammenslåingsprosessen. Overføring av personell og alle tilsetninger unntatt rådmann og revisor, er foreslått delegert til administrativt nivå ved prosjektleder.

## Konklusjon

Det tilrås at Fellesnemnda delegerer myndighet i henhold til vedlegg 1.



## **Delegasjonsreglement fra fellesnemnda**

Forslag 19.08.10

### **A. Delegasjon til fellesnemndas leder**

- A1. Fellesnemndas leder er rettslig representant for den nye kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
- A2. Fellesnemndas leder er den nye kommunens representant i de tilfeller hvor annen person ikke er særskilt valgt. Fellesnemndas leder har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere.
- A3. Fellesnemndas leder kan innvilge offentlige gaver og oppmerksomhet knyttet til den nye kommunen for inntil kr. 1 000 i hvert enkelt tilfelle.
- A4. Fellesnemndas leder gis myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rette politisk utvalg er samlet og som anses som kurante. Slike avgjørelser fattes etter samråd med fellesnemndas arbeidsutvalg.

### **B. Delegasjon til fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)**

- B1. FNAU innstiller i alle saker til fellesnemnda, jf. pkt. 5 i mandat for fellesnemnda
- B2. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og fattet vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etablering av den nye kommunen.

### **C. Delegasjon til det partsammensatte utvalget (PAU)**

- C1. PAU er fellesnemndas partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom nye Inderøy kommune som arbeidsgiver og de ansatte.
- C2. PAU treffer vedtak eller gir uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

### **D. Delegasjon til prosjektleder**

- D1. Med hjemmel i punkt 4 i fellesnemndas mandat gis prosjektleder for kommunesammenslåingen myndighet til å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
- D2. Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen fellesnemndas budsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, og myndighet til å anta tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til andre nemnder eller organer og å inngå kontrakter for arbeide og leveranser.
- D3. Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.
- D4. Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra dette er tilsetting av rådmann og revisor.
- D5. Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal viderelegeres internt.

### **E. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet**

All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjetttrammer som er vedtatt av fellesnemnda.

### **F. Ikrafttreden og gyldighet**

Dette reglementet er vedtatt av fellesnemnda ..... sak ..... og trer i kraft samme dag. Endringer av dette reglement kan kun foretas og vedtas av fellesnemnda der det ikke framgår av reglementet at andre kan viderelegere myndighet.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-6  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 12/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 5/10       | 22.09.2010 |

## Framdriftsplan

### Prosjektleders forslag til vedtak

1. Fellesnemnda vedtar framdriftsplan som vist i vedlegg 1.
2. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer i framdriftsplan.

### Vedlegg

- 1 Forslag til framdriftsplan

### Bakgrunn

Det er allerede i starten av prosessen behov for en grovmasket framdriftsplan for å sikre at viktige avklaringer blir gjort til riktig tidspunkt.

### Vurdering

Framdriftsplanen bygger på en grovmasket framdriftsplan utarbeidet av Telemarkforskning i mai 2010. Telemarkforskning har samlet erfaringer fra flere kommunesammenslåinger og dette er forsøkt lagt inn i en grov framdriftsplan for å bygge en ny kommune i løpet av en meget kort tidshorisont. Det er viktig å få på plass politisk og administrativ hovedstruktur så tidlig som mulig, slik at prosjektleder/rådmann i ny kommune kan starte med detaljert administrativ struktur og tilsette ledere i ny kommune.



Prosjektleder har valgt å benytte arbeidsgrupper til å framskaffe status i de to kommunene samt utfordringer og muligheter i prosessen med å bygge ny kommune. Etter at arbeidsgruppene i fase 2 har prioritert og planlagt gjennomføring av sammenslåingen på sine fagområder, vil det bli etablert delprosjekter med egne mandat og framdriftsplaner. Prosjektleder forutsetter at framdriftsplanen detaljeres etter hvert som prosessen skrider fram.

## Konklusjon

Forslag til framdriftsplan godkjennes og prosjektleder gis fullmakt til endre og detaljere framdriftsplanen.

## Framdriftplan kommunesammenslåing - justert 30.08.10

|                                                                 | 2010 |   |   |   |   | 2011 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Aktivitet - milepeler                                           | A    | S | O | N | D | J    | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J |  |
| Administrativ organisering er etablert                          | ★    |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Søknad a-kontobeløp er sendt KRD                                |      | ★ |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Utarbeide prosjektbudsjett og sende søknad KRD                  |      |   | — |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Informasjonsplan er vedtatt                                     |      | ★ |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Plan for sosialisering/kulturelle tiltak vedtatt                |      |   | ★ |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Vedtak om politisk og administrativ hovedstruktur               |      |   | ★ |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Arbeidsgrupper er etablert                                      |      | ★ |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Arbeidsgrupper - fase 1 - status- utfordringer - muligheter     |      | — |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Arbeidsgrupper - fase 2 - planlegging                           |      |   | — |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Delprosjekter - gjennomføring                                   |      |   |   | — |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Identifisere stillinger som blir berørt                         |      |   | — |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Administrativ toppledelse i ny kommune er tilsatt               |      |   |   |   | ★ |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Alle ledere i ny kommune er tilsatt                             |      |   |   |   |   |      | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Ansettelse og innplasseringer foretatt                          |      |   |   |   |   |      |   |   | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Løpende samkjøring av enheter og virksomheter                   |      |   |   |   |   |      |   |   |   | — |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Identifisere behov for bygningmessige og tekniske investeringer |      |   | — |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Gjennomføring av bygningmessige og tekniske tiltak              |      |   |   |   |   | —    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Planleggings- og budsjettprosesser for ny kommune               |      |   |   |   |   |      |   |   |   | — |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Planlegging av seremoni for kommunesammenslåingen               |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   | — |   |   |   |   |  |
| Valg til nytt kommunestyre                                      |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |   |  |
| Nytt kommunestyre avløser fellesnemnd                           |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |   |   |   |  |
| Kommunene er formelt sammensluttet                              |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ★ |  |



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-7  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 13/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 6/10       | 22.09.2010 |

## Informasjonsplan

### Prosjektleders forslag til vedtak

Informasjonsplan vedtas som vist i vedlegg 1.

### Vedlegg

#### 1 Informasjonsplan

### Bakgrunn

Informasjon er viktig og ikke minst i en såpass spesiell prosess som en kommunesammenslåing. Prosjektleder har utarbeidet en grovmasket informasjonsplan for å avklare målgrupper og fordele ansvar i informasjonsarbeidet.

### Vurdering

Det vil etableres en hjemmeside som vil være hovedkanalen for informasjon mot alle målgrupper. I tillegg bør eksisterende kanaler benyttes for å gi informasjon om prosessen.

Dette gjelder Inderøyningen og Mosvikorientering for innbyggerne, kommunestyremøter og møter i fellesnemnda for politikere, ledersamlinger for ledere samt forum for HTV for

tillitsvalgte. Informasjonen til ansatte vil både skje via tillitsvalgte men også på samlinger for alle ansatte.

Tidlig og god informasjon til samarbeidsparter vil være avgjørende for en smidig prosess og nye gode samarbeidsløsninger. Hovedansvaret for informasjon vil ligge til leder av fellesnemnda og prosjektleder, men også andre vil måtte bidra bl.a rådmann i Mosvik samt arbeidsgruppene på det enkelte fagområdet.

God informasjon til pressen vil også være viktig for å få riktig informasjon raskt ut til mange.

Viktige milepeler vil bl.a være når kongen i statsråd har vedtatt sammenslåing, nytt kommunestyre er valgt og ikke minst markering av sammenslåing ved årsskiftet 2011/2012.

## Konklusjon

Informasjonsplan godkjennes i henhold til vedlegg 1.

## Sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

Utkast 30.08.10

### Informasjonsplan

Hovedansvaret for informasjon i sammenslåingsprosessen tilligger Fellenemnda, jf. Fellesnemndas mandat pkt. n  
Prosjektleder har hovedansvaret for at informasjonen utøves i henhold til denne planen.

Informasjonsplanen gir en grovmasket oversikt over målgrupper, hvordan informasjonen skal formidles, hvem som er ansvarlig og når informasjon skal gis. En egen hjemmeside vil etableres og være den sentrale informasjonskanalen mot alle målgrupper.

| Målgruppe     | Hvordan                           | Ansv.   | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---------------|-----------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Innbyggerne   | Informasjon i Inderøyningen og MO | PL      |     |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     | x   |     |     | x   |     | x   | x   |
| Politikere    | Møter Fellenemnda, kommunestyrene | PL/Ordf |     | x   | x   | x   | x   |     | x   | x   | x   | x   | x   |     |     | x   | x   | x   | x   |
| Ledergruppen  | Felles ledersamlinger             | PM      | x   |     |     | x   |     |     | x   |     |     | x   |     |     | x   |     |     |     |     |
| Ansatte       | Allmannamøter                     | PM      |     |     |     |     | x   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | x   |     |     |
| Tillitsvalgte | Informasjon i Forum HTV           | PM      |     | x   |     | x   |     |     | x   |     |     | x   |     |     | x   |     |     |     |     |
| Samarb.parter | Møter med partene                 | LF/PL   |     |     | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Presse        | Personlig kontakt event. pressem. | LF      |     |     | x   |     |     |     |     |     | x   |     |     |     |     |     | x   | x   | x   |

PL: Prosjektleder PM: Prosjektmedarbeider Ordf.: Ordførerne i Mosvik og Inderøy LF: Leder Fellesnemnda



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-8  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 14/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 7/10       | 22.09.2010 |

### Kulturbyggende tiltak - arbeidsgruppe med mandat

#### Prosjektleders forslag til vedtak

1. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av .... politikere og .... ansatte representert fra begge kommuner.
2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Utarbeide en plan for kulturbyggende tiltak rettet mot innbyggerne i prosessen med sammenslåing av kommunene. Planen utarbeides innen 1.november 2010 og legges fram for fellesnemnda til behandling.
3. Som politikere i arbeidsgruppen velges:
4. Som leder og nestleder av arbeidsgruppen velges:
5. Prosjektleder oppnevner ansatte som skal være med i arbeidsgruppen. Det forutsettes at ansatte i begge kommuner er representert.

#### Bakgrunn

I en prosess med sammenslåing av to kommuner er det behov for tiltak som kan bidra til at både innbyggere, politikere og ansatte føler en samhørighet når den nye kommunen er etablert. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for kulturbyggende tiltak rettet mot innbyggerne. Arbeidsgruppa bør også stå for gjennomføring av enkelte av tiltakene inklusive markering av sammenslåingen ved årsskiftet 2011/2012.

## Vurdering

Prosjektleder/rådmann i ny kommune bør ha ansvar for kulturbygging innad i den nye organisasjonen. Arbeidsgruppa bør ha ansvar for kulturtiltak rettet mot samfunnet, dvs. innbyggere, lag og foreninger og næringsliv; det nye Inderøysamfunnet. Arbeidsgruppa bør bestå av politikere og ansatte med interesse for kulturbygging.

Planen bør som minimum inneholde hvilke målgrupper som skal nås, tiltak som skal gjennomføres, når tiltakene skal gjennomføres og hvem som skal ha ansvaret for gjennomføringen. Den totale ressursbruken bør drøftes grundig slik at planen blir gjennomførbar. Det kan være en ide å benytte eksisterende møteplasser og kulturarrangement i størst mulig grad. Dersom nye prosjekter/tiltak/møteplasser etableres, bør disse i hovedsak ha til hensikt å etableres på permanent basis.

## Konklusjon

Det opprettes en arbeidsgruppe som legger fram forslag til plan for kulturbyggende tiltak innen 1.november 2010.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/391-7  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 15/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 8/10       | 22.09.2010 |

### Sammenslåing av kirkelig fellesråd - budsjett for sammenslåingsprosessen

#### Prosjektleders forslag til vedtak

1. De kirkelige fellesrådene får i denne omgang godkjent en felles planleggingsramme til dekning av kostnader i forbindelse med sammenslåingen på kr. 300.000,-.
2. De kirkelige fellesrådene bes innen 1.november 2010 utarbeide et revidert og detaljert budsjett for kommunesammenslåingsarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldingene i brev fra departementet og innenfor den aktuelle planleggingsrammen som hovedalternativ.
3. Endelig budsjetttramme for sammenslåingsprosessen fastsettes på dette grunnlag . Om planleggingsrammen kan dokumenteres utilstrekkelig, er en forberedt på nødvendige justeringer.

#### Vedlegg

- 1 Svar på søknad om tilskudd til sammenslåing av Mosvik og Inderøy fellesråd
- 2 Søknad om sammenslåing - sendes til Kommunal- og Regionaldep.
- 3 Prosjektbudsjett

#### Henvisning:

- 1 I Mosvik - Inderøy. Sammenslåing av fellesråd Inderøy Kirkelige fellesråd
- 2 I Sammenslåing Mosvik - Inderøy. Kirkevergen i Inderøy  
Fellesrådene.
- 3 I Ad. søknad om sammenslåing av fellesråd Inderøy kirkelige fellesråd



- |   |   |                                                                               |                                    |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | Mosvik/ Inderøy                                                               |                                    |
| 4 | U | Søknad sammenslåing fellesrådene - jfr. kommunesammenslåing Inderøy - Mosvik. | Inderøy kirkelige fellesråd        |
| 5 | I | Svar på søknad om tilskudd til sammenslåing av Mosvik og Inderøy fellesråd    | Kommunal- og regionaldepartementet |
| 6 | X | Notat framdrift i sammenslåing av fellesråd                                   |                                    |
| 7 | S | Sammenslåing av kirkelig fellesråd - budsjett for sammenslåingsprosessen      |                                    |

## Bakgrunn

Fellesrådene i Mosvik og Inderøy søkte 15.06.10 om å bli ett fellesråd fra 01.01.2012. (vedlegg 2) Prosjektbudsjett (vedlegg 3) og prosjektbeskrivelse for sammenslåingen ble samtidig oversendt til departementet. I svarbrev fra departementet av 15.07.10 (vedlegg 1) har departementet fastslått at det er kommunene som skal dekke kostnadene med sammenslåingen av fellesrådene. For at fellesrådene skal kunne komme i gang med sitt arbeid, er det nødvendig at fellesnemnda setter en kostnadsramme for fellesrådenes arbeid med sammenslåingen.

## Vurdering

### ***Godkjenning av sammenslåing av fellesråd***

Forutsatt at Kongen i statsråd fatter vedtak om sammenslåing av kommunene fra 01.01.2012, vil den nye kommunen bestå av 4 sokn. Kirkelovens § 5 sier at i kommuner med flere sokn skal det være et kirkelig fellesråd. Prosjektleder kan derfor ikke se at det er nødvendig med egen godkjenning av sammenslåing av fellesrådene i de to kommunene.

### ***Kostnader til sammenslåing av fellesråd***

Kirkelig fellesråd i Mosvik og Inderøy har sammen utarbeidet en meget god og detaljert prosjektbeskrivelse for sammenslåingen. Kostnadene er beregnet til kr.2.788.000,-, noe som departementet har bemerkt er for høyt.

KRD har samtidig listet opp de kostnadselementer i forbindelse med sammenslåing, som kan forventes å bli dekket av staten.

Utgifter til kirkelig fellesråd utgjør i Mosvik 1,6 % og i Inderøy 1,1 % av kommunenes samlede driftsutgifter i 2010. Prosjektleder vil foreslå at dette danner utgangspunkt for de sammenslåingskostnadene de kirkelige fellesrådene kan forvente å få dekket av kommunen. I forkant av prosessen ble det søkt om sammenslåingskostnader på totalt kr. 13 mill.kr. Disse kostnadene kan bli endret når prosjektleder har utarbeidet detaljert budsjett. Det vil også være avgjørende hva departementet godkjenner av kostnadsdekning. Inntil dette er avklart, foreslår prosjektleder at de kirkelige fellesrådene får godkjent en planleggingsramme på kr. 300.000,- til kostnadsdekning i forbindelse med sammenslåingen.

## Konklusjon

Prosjektleder foreslår at de kirkelige fellesrådene i denne omgang får godkjent en planleggingsramme på kr. 300.000 til dekning av kostnader ved sammenslåing av fellesrådene og at endelig budsjett ramme fastlegges etter at et revidert og detaljert budsjett foreligger.

Med en innstilling formulert som over, godkjenner fellesnemnda en planleggingsramme. Det bør være formelt uproblematisk. Vedtaket er ikke å oppfatte som et bevilgningsvedtak.

Formelle bevilgningsvedtak kan – så lenge Fellesnemnda har en interimstatus - kun fattes på enkeltkommunenivå.



DET KONGELIGE  
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT



028787

Inderøy kirkelige fellesråd  
Vangsveien 108

7670 INDERØY

Deres ref

Vår ref  
10/916-13 SOP

Dato  
15 JUL 2010

**Søknad om sammenslåing av Mosvik og Inderøy fellesråd**

Vi viser til deres brev av 14.6.2010 angående søknad om støtte til sammenslåing av Mosvik og Inderøy kirkelige fellesråd.

Det er vedtatt at staten dekker alle engangskostnader som departementet vurderer som nødvendige for å få etablert den nye kommunen. Tidligere har staten dekket mellom 40 og 60 pst. av slike ekstrakostnader.

Engangskostnader kommunene kan få dekket i fasen mellom vedtak og iverksetting, med bakgrunn i søknad er: lønn og drift av en felles folkevalgt nemnd, lønn til prosjektleder, eventuelt prosjektmedlemmer og hovedtillitsvalgt. Videre kan harmonisering av IKT-utstyr, mindre tilpasninger og tilrettelegging av servicekontor, samt intern og ekstern informasjon dekkes. Departementet vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som vil bli dekket i hvert enkelt tilfelle.

Ved tidligere kommunesammenslåinger har vurderingen vært at utgifter i forbindelse med omstilling av kirkelige fellesråd som følge av en kommunesammenslåing, må bæres av kommunene.

Vi ber derfor om at kostnader knyttet til sammenslåing av Mosvik og Inderøy kirkelige fellesråd blir en del av kommunenes sammenslåingsprosess. Uten å forskuttere behandlingen av ny søknad fra kommunene, ønsker departementet imidlertid å peke på at søknadsbeløpet er for høyt.

Postadresse:  
Postboks 8112 Dep  
0032 OSLO


Kontoradresse:  
Akersg. 59

Telefon \*  
22 24 90 90 /  
Org. nr.:  
972 417 858


Kommunalavdelingen  
Telefaks:

Saksbehandler:  
Stein Ove Pettersen  
22 24 60 26

Med hilsen



Stein Ove Pettersen e.f.  
Fung. avdelingsdirektør



Torill Sundland  
seniorkonsulent


Kopi til:

Inderøy kommune

Mosvik kommune



**DEN NORSKE KIRKE**  
**INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD**



027173

Kommunal – og  
Regionaldepartementet  
Postboks 8112 Dep  
0032 Oslo

## Søknad om sammenslåing av fellesråd.

Den 14.06.2010 vedtok Mosvik og Inderøy kommune å søke Kongen om å slutte seg sammen til én kommune fra 01.01.2012.

Dette medfører at de fire sokna Mosvik, Røra, Sandvollan og Inderøy vil utgjøre samme fellesrådsområde fra 01.01.2012.

Mosvik og Inderøy fellesråd søker med dette om å bli ett fellesråd fra 01.01.2012.

Det vises forøvrig til kirkelovens § 12 – 13 - 14

Vedlagt følger prosjektbeskrivelse og prosjektbudsjett

Mosvik/Inderøy 14.06.2010

*Ann-Kristin Langfjæran*

Ann Kristin Langfjæran  
Mosvik kirkelige fellesråd  
leder

*Olav Asklund*

Olav Asklund  
Inderøy kirkelige fellesråd  
leder



## Mosvik kirkelige fellesråd – Inderøy kirkel

Rev 09.06.2010

### Prosjektbudsjett

#### Lønnskostnader

|                  |                                                                    |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Prosjektleder    | Halv stilling i 1,5 år<br>230.000 x 1,5 inkl pensjon og arb.avgift | 448.000 |         |
| Møtegodtgjørelse | Til folkevalgte under hele prosessen                               | 200.000 |         |
| Stab             | Bruk av arbeidstid i prosessen                                     | 200.000 |         |
| Konsulenter - KA | Bistand fra eksterne konsulenter                                   | 70.000  | 918.000 |

#### Investeringer

|             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Data        | Samordne og oppgradere data-plattform <ul style="list-style-type: none"><li>- hardware</li><li>- software</li><li>- opplæring</li></ul>                                                                                                              | 250.000                      |           |
| Tele        | Samordne og oppgradere tele-tjenester <ul style="list-style-type: none"><li>- sentralbord</li><li>- bærbare telefoner</li><li>- opplæring</li></ul>                                                                                                  | 25.000                       |           |
| Kontor      | Møblering og nødvendig kontorutstyr<br>grunnet økte kontor-arealer                                                                                                                                                                                   | 150.000                      |           |
| Prod utstyr | Større team muliggjør mer samdrift,<br>mer rasjonelle løsninger og mer<br>lønnsom drift.<br>Dette krever imidlertid investeringer. <ul style="list-style-type: none"><li>- bil og henger</li><li>- plenklipper</li><li>- forskalingsutstyr</li></ul> | 650.000<br>100.000<br>50.000 | 1.225.000 |

#### Tilstandsrapport

Det vil være viktig for det nye fellesrådet, og den nye kommunen, å få en oppdatert tilstandsrapport.  
Dette både som en status over hva som bringes inn i "boet", og som et viktig verktøy i planlegginga av fremtidige investeringsbehov. Tilstandsrapportene må utarbeides av ekstern kompetanse.

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| - kirker      | 75.000 |         |
| - kirkegårder | 75.000 |         |
| - orgel       | 15.000 | 165.000 |



**Prosess-arbeid**

Personalet vil være en viktig suksessfaktor i den forestående sammenslutningsprosessen. Involvering, engasjement og forankring vil være avgjørende faktorer i bygginga av den nye organisasjonen.

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| - team-utvikling       | 100.000 |         |
| - kompetanseheving     | 50.000  |         |
| - makedsføring         | 50.000  |         |
| - milepæls-markeringer | 30.000  | 230.000 |

**Uforutsette kost.**

|              |  |         |
|--------------|--|---------|
| - nøkkel 10% |  | 250.000 |
|--------------|--|---------|

**Totalt**

---

2.788.000

---

Inderøy 14.06.2010

Ann-Kristin Langfjæran  
Mosvik kirkelige fellesråd  
Ann Kristin Langfjæran  
Leder

Olav Asklund  
Inderøy kirkelige fellesråd  
Olav Asklund  
Leder







Inderøy  
kommune

Mosvik  
kommune



Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-9  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 16/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 9/10       | 22.09.2010 |

### Søknad om omstillingsfond nye Inderøy kommune

#### Prosjektleders forslag til vedtak:

Det utarbeides snarest et forslag til søknad om omstillingsfond basert på følgende hovedmomenter:

- 1.
- 2.

Fellesnemndas leder gis fullmakt til å godkjenne og oversende søknad.

#### Bakgrunn

I forbindelse med søknad om sammenslåing ble det ved den politiske behandlingen i begge kommuner vedtatt følgende pkt. 10: Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, pålydende kr. 25 millioner.

Da søknad om sammenslåing ble sendt Kommunal- og regionaldepartementet, ble det opplyst at kommunene ville komme tilbake med en detaljert søknad når det gjaldt omstillingsfond.

Denne søknaden bør nå oversendes snarest. Prosjektleder legger i utgangspunktet saken fram til åpen drøfting.

Vi vil om mulig forsøke å ha en skisse til søknad klar til fellesnemndas møte.

## Vurdering

Vedtatt intensjonsplan inneholder bl.a følgende delmålsettinger:

- Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen
- Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.
- Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

Prosjektet Inderøy 2020 har følgende hovedmål: Inderøy 2020 skal gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling.

I den grad en skal detaljere en søknad vil det være naturlig å forankre dette i intensjonsplanen, de respektive kommuneplaner, Inderøy 2020 – prosjektet – ”supplert” med eventuelle nye momenter.

Det er unødvendig å presisere at det fra statlig hold i en tidlig fase er presisert at kommunene ikke kan forvente seg bevilgninger til ”gulrøtter” av det slag som er gitt i de siste 4 kommunesammenslåinger. Hvor absolutt dette signalet er, vil en realitetsbehandling av en søknad vise.

## Konklusjon

Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda.



Inderøy  
kommune

Arkivsak. Nr.:  
2010/1328-10  
Saksbehandler:  
Arnfinn Tangstad

Mosvik  
kommune



## Saksframlegg

| Utvalg                                                             | Utvalgssak | Møtedato   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy | 17/10      | 22.09.2010 |
| Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg                       | 10/10      | 22.09.2010 |

### Prosjektleder orienterer

Prosjektleders forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

### Bakgrunn

Orienteringssak føres opp som et fast punkt på saklisten. I utgangspunkt vil denne bli gitt muntlig og ta opp orienteringspunkter som ikke er knyttet opp til oppførte saker.