



Medlemmer av administrativ styringsgruppe

Referat fra møte administrativ styringsgruppe

Møte nr.: 1
Sted: Inderøyheimen 3.etg.
Tid: Torsdag 19.august 2010 kl. 09.00 -11.30
Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling rådmann Mosvik, Finn Madsen kommunalsjef Inderøy, Roger Sæthre fagsjef Mosvik, Rakel Tangstad tillitsvalgt Mosvik, Nanna Dyrendal tillitsvalgt Inderøy og Arnfinn Tangstad prosjektmedarbeider.
Kopi til: Leder og nestleder i Fellesnemnda

Sakliste:

01/10 Status i prosjektet v/prosjektleder

Prosjektleder ønsket velkommen og orienterte om status i prosjektet. Søknad om sammenslåing ble videresendt fra Fylkesmannen til KRD i slutten av juni. Kongelig resolusjon med vedtak om sammenslåing forventes i løpet av tidlig høst 2010.

02/10 Organisering av prosjektet

Konklusjon: Organisasjonskartet endres ved at arbeidsgrupper synliggjøres i organisasjonskartet. Revidert forslag vedlegges.

03/10 Administrativ styringsgruppe – sammensetning og mandat

Konklusjon: Sammensetning og mandat endres ved at siste kulepunkt under oppgaver utgår. Revidert forslag vedlegges.

04/10 Møteplan politiske og administrative møter

Konklusjon: Møteplan politiske møter ok.

Møteplan administrative møter godkjennes med den endring at informasjonsmøte 9.september er formell "kick-off" og at alle ledere, medl. av arbeidsgrupper og hovedtillitsvalgte inviteres. Revidert forslag vedlegges.

05/10 Delegasjon fra fellesnemnda

Konklusjon: Satsen for gaver/oppmerksomhet i pkt. A3 rettes til kr. 1000,-.

06/10 Møtegodtgjørelse/kompensasjon til folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte

Konklusjon: Reglementets pkt. 5,6 og 7 er endret – endret reglement vedlegges. Godtgjørelse til tillitsvalgte vurderes nærmere før framleggelse til Fellesnemnda, bl.a økt frikjøp eller møtegodtgjørelse til møter med hovedtillitsvalgte.

07/10 Foreløpig framdriftsplan

Konklusjon: Foreløpig framdriftsplan godkjennes.

08/10 Informasjonsplan

Konklusjon: Foreløpig informasjonsplan godkjennes.



09/10 Arbeidsgrupper – sammensetning og oppgaver

Konklusjon: Prosjektmedarbeider tar med seg signalene fra diskusjonene i møtet.

10/10 Eventuelt

1. Prosjektleder orienterte om forløpig budsjett/økonomiplanprosess.
2. Prosjektleder påpekte at tilsetting i alle stillinger skal vurderes nøye i begge kommuner.

19.08.10

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider