



Medlemmer av administrativ styringsgruppe

Referat fra møte i administrativ styringsgruppe

Møte nr.: 2
Sted: Jækta Fjordstue i Mosvik
Tid: Torsdag 9.september 2010 kl. 14.-15.15
Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling rådmann Mosvik, Roger Sæthre fagsjef Mosvik, Rakel Tangstad tillitsvalgt Mosvik, Nanna Dyrendal tillitsvalgt Inderøy og Arnfinn Tangstad prosjektmedarbeider. Finn Madsen var forhindret fra å møte

Sakliste:

10/10 Referat fra forrige møte

Ingen merknader utover at det bør framgå hvilke saker som skal videre til fellesnemnda for endelig avgjørelse.

11/10 Endret møteplan administrativ styringsgruppe

Vedtak: Ny møteplan vedtatt som framlagt i møtet. (vedlegges)

12/10 Møtegodtgjørelse/kompensasjon til folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte

Vedtak: Prosjektleder utarbeider justert forslag basert på diskusjoner i møtet. Forslaget oversendes fellesnemnda til behandling. (prosjektleders endelige forslag vedlegges)

13/10 Kulturbygging fram mot ny kommune

Vedtak: Utkast til saksframlegg justeres slik at valgt arbeidsgruppe får ansvar for ekstern kulturbygging mens prosjektleder/rådmann får ansvar for intern kulturbygging. (justert saksframlegg vedlegges) Saken oversendes fellesnemnda til behandling.

14/10 Videre organisering av prosjektet

Prosjektmedarbeider la fram ulike modeller for organisering etter at arbeidsgruppene er ferdig med fase I og II.

Vedtak: Adm. styringsgruppe tar stilling til endelig organisering når arbeidsgruppene er ferdig med fase II.

15/10 Saker til neste møte

Intern kulturbygging og etikk – hvordan arbeide med dette fram mot kommunesammenslåing
Prosedyre og kriterier for utvelgelse og innplassering av personell i ny kommune (tilføyd av sekretær !)

Eventuelt

Vedtak: Møtetidspunkt arbeidsgrupper i fase I og II ble bestemt til ettermiddag/kveldstid.

10.09.2010

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider