



Til ledere av prosjektgrupper

**Referat fra møte med ledere av prosjektgrupper.**

Møte nr.: 4  
Sted: Inderøyheimen 3.etg  
Tid: Torsdag 31.03.11 kl.12.00 - 13.30  
Tilstede: Alle unntatt Kirsten Letnes

**Saker**

08/11 Referat fra siste møte

Ang. sak 4/11 første kulepkt.: Gunnar Winther orienterte om at P8 ikke har kompetanse til å foreta valg av løsning for scanning av eiendomsarkiv. P8 kan være behjelpelig med rydding av arkivene før scanning. P9 foretar valg av metode for scanning.

09/11 Mandat, framdriftsplaner og ressursbruk

Prosjektmedarbeider gjennomgikk aktiviteter og framdrift innlagt i prosjektstyringsverktøyet MS Project.

**Konklusjoner:**

- ✓ De som ønsker å ta i bruk MS Project kontakter prosjektmedarbeider
- ✓ Prosjektmedarbeider sender ut oversikt over mandat/framdrift til alle prosjektledere som supplerer framdrift og ressursbruk og returnerer prosjektmedarbeider
- ✓ Prosjektmedarbeider er prosessveileder og deltar i prosjektmøter etter ønsker fra prosjektlederne.
- ✓ Prosjektmøtet benyttes til avklaring og koordinering mellom prosjektgrupper – detaljer tas av prosjektmedarbeider med den enkelte prosjektgruppe.
- ✓ Prosjektmedarbeider avtaler møter enkeltvis med alle prosjektledere/prosjektgrupper i løpet av april/mai med fokus på status og videre framdrift.
- ✓ Kopi av referat fra prosjektgrupper og undergrupper sendes prosjektmedarbeider

10/11 Nye utfordringer og avklaringer

**Konklusjoner:**

- ✓ Kjøp av konsulenttenester skal avklares med prosjektmedarbeider for å hindre samtidig kjøp av samme tjenester – innkjøpsregler skal ivaretas
- ✓ Kulturplan for 1756 Inderøy – sak til fellesnemnda – ansvar Reidun Huseth
- ✓ Profileringsmateriell ligger utenfor prosjektgruppe P2 – finansieres fra ulike budsjett (Inderøy 2020, 1729 Inderøy, 1723 Mosvik)
- ✓ Vedtatt profilering bl.a Inderøys kommunevåpen, benyttes ved markedsføring av den nye kommunen
- ✓ Organisering av enhetene og økonomisk ramme: I fase III overføres aktuelt personell, men tenk framtidig effektivisering – stimuler til videreutdanning. Økonomiske rammer gis gjennom budsjettprosessen 2012
- ✓ Kompetansebygging – tas opp som sak på neste møte

31.03.11

Arnfinn Tangstad  
prosjektmedarbeider