



Referat fra møte i administrativ styringsgruppe.

Møte nr.: 14

Sted: Inderøy rådhus

Tid: Torsdag 15. desember 2011

Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling, kommunalsjef, Finn Madsen kommunalsjef, Roger Sæthre rådgiver/leder, Nanna Dyrendal tillitsvalgt, Raket Tangstad tillitsvalgt Mosvik og Arnfinn Tangstad prosjektmedarbeider.

Sakliste:

28/11 Referat fra forrige møte

Ingen merknader

29/11 Aktuelle saker/avklaringer fra prosjektledermøte og saker til politisk behandling

Konklusjon:

- Arbeids-, permisjons- og tilsetningsreglement framlegges for politisk behandling så raskt som mulig på nytt år.
- Informasjon om at reglementer for 1729 Inderøy gjelder for 1756 Inderøy inntil nye er vedtatt, sendes enhetsledere for videre distribuering. **Ansvar prosjektmedarbeider.**

30/11 Avslutning av prosjektet sammenslåing.

Konklusjon:

- Prosjektledere avholder siste møte i prosjektgruppene i løpet av januar 2012 hvor prosjektgruppens evaluering skal være en av sakene.
- Prosjektrapport og evalueringsskjema sendes prosjektmedarbeider **senest 31. januar 2012.** (P3 Skole og barnehage leverer kun evalueringsskjema)
- Siste møte i prosjektledergruppen og administrativ styringsgruppe avholdes **1. mars 2012.**
- Prosjektregnskap planlegges avsluttet 01.07.12 og endelig prosjektrapport utarbeides innen 01.09.2012. **Ansvar prosjektmedarbeider.**

Eventuelt

Tillitsvalgt Mosvik Raket Tangstad, mente at prosessen på slutten innenfor bistand og omsorg ikke har vært god nok.

Konklusjon: Innføring av ny turnus skal skje i tråd med lov og tariffavtale og styres av enhetsleder.

Tillitsvalgte påpekte også ulik praksis i forhold til avspasering/overføring av ferie til nytt år. Arbeidsgiver har måttet gjøre tilpasninger for enkelte arbeidstakere for å ivareta spesielle funksjoner, samt opprettholde akseptabel drift på enkelte områder.

15.12.11

Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider