

Hei hei alle sammen i Mosvik,

Da har de første betongvegger blitt støpt i tilknytning til byggingen av de nye omsorgsboliger til Mosvik. Videre fram til jul vil omfattende betong-arbeider fortsette hvor alle fundament, ringmurer, søyler og vegger på sokkelplanet blir støpt. Etter dette vil dekke over sokkelen bli lagt med prefabrikkerte plattendekker. Oppå dette laget blir det utført en ekstra påstøp for å oppnå ønsket tykkelse og styrke på etasjeskillet. Etter at betongarbeidet på sokkelplanet nærmer seg ferdigstilling, vil neste steg begynne på tilsvarende vis med fundamenter, ringmurer, vegger og søyler vinkelrett på sokkel-delen. Slik vil bygget få en utforming som ligner på bokstaven L.

I tilknytning med betongarbeidene vil det være en mobilkran på byggeplassen til enhver tid, som bistår arbeidsfolket med tunge løft. Det vil være mye transport av masser, betongleveranser og etter hvert også elementleveranser. Vi ber sjåførene om å kjøre forsiktig, men oppfordrer også alle å ha på seg refleks, nå som vi går inn i den mørke tiden av året. Slik vil dere være godt synlige for all anleggstrafikk i tilknytning til byggeplassen.

Det legges nytt vann og avløp frem til bygget. Det vil tidvis være noe graving av grøfter utenfor byggegjerdet. Midlertidig vei og eventuell skilting og omkjøring kan bli aktuelt i korte perioder.

På nyåret vil de første leveranser av massivtre komme, som blir del 2 av bærekonstruksjonen til bygget. Dette vil bli beskrevet i mer detalj på neste informasjonsskriv.

Kontaktinformasjon til byggeplassledelsen:

Prosjektleder:	John Kåre Eggen	926 68 670	<a href="mailto:john.kare.eggen@stjern.no">john.kare.eggen@stjern.no</a>
Anleggsleder:	Erik By	957 98 533	<a href="mailto:erik.by@stjern.no">erik.by@stjern.no</a>

Videre så ønsker vi alle i Mosvik en riktig God Jul og allerede et strålende godt nyttår! Når den tid kommer

