

KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER

Formannskapsmøte 19.09.24

Petter Lindseth
kommunedirektør




TEMA

- Nye Rossvolltunet (Børsa Helsehus)
- Buvik kirkegård - status
- Ølsholmskjæret friluftsområde – status
- Ombygging NAV –status

STATUS NYE ROSSVOLLTUNET (Børsa Helsehus)

- Ny arbeidstittel for prosjektet: Rossvolltunet
- Administrativ styringsgruppe for prosjektet er etablert
- Tomta må detaljreguleres, planlagt oppstart for reguleringsarbeid: sen høst 2024.
- Tentativ fremdriftsplan anslår mulig ferdigstilling medio 2027

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE - STATUS



Byggestart:

Pågåår

Ferdigstilles:

2024/25

543 Ølsholmskjæret friluftsområde

Anleggsarbeider pågår på friluftsområdet, avventer tillatelser før oppstart med arbeider langs fylkesvegen.

OMBYGGING NAV - STATUS



Byggestart:

Nov 2024

Ferdigstilles:

Vår 2025

588 Ombygging NAV

Boots apotek flytter ut medio november, det arbeides for at arbeider med ombygging kan starte umiddelbart etter utflytting.