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Skjervoy fmmuf Detaljregulering Arviksand havn, Skjervay Multiconsult Norge AS
aflle Varighet Start Slutt
Kv 2, 2023 Kv 3,2023 Kv 4, 2023 Kv1,2024 Kv2,2024 Kv 3, 2024 Kv 4, 2024 Kv 1, 2025 Kv 2,2025 | kv 3,2025 Kv 4, 2025
apr ‘ rmai ‘ jun jul ‘ aug ‘ sep | okt ‘ nov ‘ des | jan ‘ feb ‘ mar | apr ‘ rmai ‘ jun jul ‘ au, sep | okt ‘ nov ‘ des | jan ‘ feb ‘ mar | apr ‘ mai ‘ jun | jul ‘ AUE ‘ ep | okt | nov [
1 | Kontraktsinngéelse Odager  1i06.06.23 ti06.06.23 410505
2 | Konseptavklaringer 350 dager 1i06.06.23 on04.09.24
3 Planomrdde
a4 Utfyllinger
5 Byggeomrdder
6 Bebyggelse
7 Veglasninger
s | Kaier, batutsett
3 Utdypingsomrdder, deponier *
10 | KU-vurdering 10 dager on 04.09.24 ti17.09.24 l
11 | Oppstartsmete med SK Odager  ti17.09.24 1i17.09.24 1174’9
12 | Varsel om oppstart av planarbeid 30 dager ti17.09.24 o0n23.10.24 ¢
i Behandling av innspill 10 dager on 23.10.24 ti05.11.24 l
14 | ROS-analyse 10 dager 1i05.11.24 fr15.11.24 L
15 | Grunnlag for detaljplan 20dager fr15.11.24 ti10.12.24
| 16 | Plankonsept
[ 17 | Veglasninger
| 18 | Infrastruktur
| 19 | omradestabilitet
20 Grunnforurensning
|21 | Havnivdstigning, stormfio og balgepavirknii
22 | Utkast til detaljplan 30dager ti10.12.24 on15.01.25 H
| 23 | Beskrivetse
24 Bestemmelser
| 25 | Kot
| 26 | Gjennomgang 5 dager on 15.01.25 1i21.01.25 l
_27_ Evt justeringer 5 dager 1i21.01.25 ti28.01.25 l
28 | Innsending av forslag til detaljplan Odager  ti28.01.25 1i28.01.25 (123-01
29 | Saksforberedelse 40 dager  1i28.01.25 ti18.03.25 l
30 | Skrivefrist 5 dager 1i18.03.25 ma 24.03.25 l
31 | Behandling FSK Odager  ma 24.03.25 ma 24.03.25 4124-03
i Off ettersyn 40 dager ma 24.03.25 ma 12.05.25 l
33 | Behandling av hgringsuttalelser 20 dager ma 12.05.25 on 04.06.25 l
34 | Evjusteringer 5 dager on 04.06.25 on 11.06.25 l
35 | Saksforberedelse 20 dager on 11.06.25 fr04.07.25 l
i Skrivefrist Scdager  fr04.07.25 fr11.07.25 —l
37 | Behandling FSK Odager  on13.08.25 on 13.08.25 O—st
38 | Behandling KST Odager  on10.09.25 on 10.09.25 ¢ 10.09
39
| a0 |
41
| 42 |* Avklaresi dialog med KYV
43
44
| a5 |
46
| a7 |
a8

10214159-03 Detaljregulering Arviksand havn, Skjervay - Skisse til framdrift pr 20.08.202...
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' Gjeldende regulering
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' Mulige begrensninger
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' Mulig nye tiltak
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' Mulig ny bebyggelse
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[ Mulig ny bebyggelse
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' Planavgrensning
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' Mulig ny regulering
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Arvikbukta

Einelia

Ograslia

Beritlia

1110 - Boligbebyggelse

Q 7o) 1120 - Fritidsbebyggelse
o I 1170 - Fritids- og turistformal
Q Q B 1300 - Neeringsbebyggelse

"'6 W 1540 - Vann- og aviopsanlegg
8 Q 7Oltsyd W 1557 - Smabataniegg | sjo og vassdrag
NN o o ——— — —— — — — — — — — —— — — ] = N S e T

2010 - Veg

® 00 i I 2018

) - Annen veggrunn, tekn, anl.
Ringveja,, 2041 - Kai
o ] 2140 - Vann- og aviepsnett
5000 - LNFR UTGATT
< 3 5130 - Friluftsformal
O % 0° I 5600 - Vern av kulturmiljo eller kulturminne
O M / Hensyn landskap
o &

° "/ Ras- og skredfare
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' Mulig konsept — alternativ 1
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' Mulig konsept — alternativ 2
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